



Ergänzung zum Informations- schreiben vom 05.02.2024

28. Februar 2024

L 637, MA - Seckenheim Fahrbahndeckenerneuerung

Nach Abstimmung mit der ausführenden Baufirma, haben sich bzgl. der o.g. Bau-
maßnahme folgende Änderungen ergeben:

Die Bauzeit beginnt voraussichtlich am 18.03.2024. Die Gründe für die Verzögerung sind umfangreiche Vermessungsarbeiten sowie Kampfmitteluntersuchungen.

Demensprechend wurde die Bauzeit, bzw. das stellen der Verkehrseinrichtung nach hinten verschoben um unnötige Sperrungen oder Einschränkungen des laufenden Verkehrs zu vermeiden.

Bauablauf:

1. BA 5 Baubeginn 18.03.2024
2. BA 4
3. BA 3
4. BA 2
5. BA 1

Die Fertigstellung des BA5 und BA4 vor dem 27.04.2024 sowie das Ende der Bauzeit (Anfang Juni 2024) bleibt unverändert.

Alle weiteren Informationen oder Änderungen werden wir in Form von Pressemitteilungen veröffentlichen.

gez. Alexander Kraus