

SACHSTAND CARL BENZ STADION (CBS)

MÜNDLICHER BERICHT



FLUTLICHT

- Ausschreibung Flutlichtstrahler im Herbst 2022 erfolgt (1.000 Lux Mittelwert)
- Danach Änderung der Statuten des DFB für die Beleuchtung in der 3. Liga auf 1.000 Lux Minimum
- Geänderte Anforderungen werden umgesetzt
- Voraussichtliche Kosten der Gesamtanlage (Strahler, Verteiler, Einhausungen, Leitungen, Steuerungstechnik etc.) ca. 1,9 Mio. Euro
- Installation der neuen Anlage bis Sommer 2024
- Bestandsanlage (800 Lux Mittelwert) ausreichend für 3. Liga.

SPIELFELDGRÖÖE

- Geforderte MindestmaÙe von 120 x 80 Meter des Spielfeldinnenbereichs
- Bestand 117,27 x 78,95
- Unverhältnismäßigkeit einer baulichen Anpassung durch DFB und DFL anerkannt (Bestandsschutz)
- Ausnahmegenehmigung durch DFB und DFL in Aussicht gestellt



VERORTUNG ROLLSTUHLFAHRER*INNEN

- Aus sicherheitstechnischen Gründen muss der bisherige Standort - im Stadioninnenbereich – aufgegeben werden
- Zunächst Interimslösung auf zugewiesener Fläche laut Baugenehmigung
- Zukünftiger Standort ist in Planung



ERNEUERUNG DER STROMVERSORGUNG

- Notwendige Maßnahmen in Planung (2024 ff.)

STANDORTFRAGE STADION

- Wie im mündlichen Bericht ASF vom 15.11.2022 vorgetragen - Prüfung von sechs neuen Standorten und CBS im AK Carl-Benz Stadion (Infrastruktur für den Profifußball in Mannheim)
- Aufgrund Ergebnissen des AK Infrastruktur für den Profifußball werden zwei Standorte (Parkplatz P 20, Spiegelfabrikgelände) vertieft geprüft
- CBS weiterhin in der Prüfung bezüglich Lärmschutz
- Ergebnisse 2. Quartal 2023



**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**