

ÜBERSICHT DER BAUABSCHNITTE

Neugestaltung Planken-Seitenstraßen ab 2021

- 1** Zwischen P1 & P2:
April – Juli 2021
Bauzeit: ca. 4 Monate ✓
- 2** Zwischen P2 & P3:
Februar – März 2021
April – Juli 2021
Bauzeit: ca. 6 Monate ✓
- 3** Zwischen O5 & O6:
Januar – Juni 2022
Bauzeit: ca. 5 Monate ✓
- 4** Zwischen P3 & P4:
Februar – März 2021
Januar – Oktober 2022
Bauzeit: ca. 9 Monate ✓
- 5** Zwischen P4 & P5:
Oktober – Januar 2022
Februar – August 2022
Bauzeit: ca. 8 Monate ✓
- 6** Zwischen O3 & O4:
April - September 2024
Bauzeit: ca. 6 Monate ✓
- 7** Zwischen O2 & O3:
Juli - November 2024
Bauzeit: ca. 5,5 Monate ✓
- 8** Zwischen O4 & O5:
September – Nov. 2022
April - September 2024
Bauzeit: ca. 8 Monate ✓
- 9** Zwischen P5 & P6:
Januar – Juni 2024
Bauzeit: ca. 6 Monate ✓
- 10** Zwischen P6 & P7:
Juni – November 2022
Bauzeit: ca. 5 Monate ✓
- P** Versenkpölleranlagen
August – März 2023
in 9 Seitenstraßen ✓

