



LEGENDE

- Im Ausbau
Nicht bis eingeschränkt befahrbar
- Im Zwischenausbau
Voll befahrbar
- Stadtbahnlinie 5 / 16
- Stadtbahnlinie Ersatzverkehr
- Laufbuslinien
- Buslinie 66
- Einbahnstraße / Einrichtungsverkehr
- Zweirichtungsverkehr
- Zweirichtungsverkehr
- Durchfahrt verboten / Sperrung
- Haltestellen



RNV Verkehrsmeldungen



<https://www.rnv-online.de/fahrtinfo/verkehrsmeldungen/>

Wasserwerkstraße +
Knotenpunkt Waldstraße
September 24 - Januar 26
17 Monate

April bis Mai 2025
im Zweirichtungsverkehr,
Robert-Funari-Straße kann nur im
Einrichtungsverkehr befahren werden.
Einmündung Thomas-Jefferson-Straße
ist vollgesperrt

Bahnübergang Fürther Straße
Vollsperrung
Februar 25 - September 25
8 Monate

Datum	Art der Änderung	bearbeitet

Planer
ARCADIS Arcadis Germany GmbH
 Europaplatz 3
 64293 Darmstadt

Auftraggeber

76.2 Planung und Bau

**Äußere Erschließung Franklin
Phase 11
März bis Mai 2025**

Maßstab 1:2.500 **Übersichtslageplan** Blatt Nr. Plan Nr.

Koordinatensystem: UTM Gauß-Krüger

Grundlage: Reg.Nr.

Planungsstand: Entwurfsplanung Maß.Nr.

Verm. Aufnahme	Mannheim, den
Proj. Bearb.	07.03.2025	T. Schwab	
Gesehen	07.03.2025	T. Schwab	STADTRAUMSERVICE MANNHEIM