

DIE STADT **MANNHEIM**² BAUT FÜR SIE

Newsletter Franklin vom 13. Februar 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Arbeiten im Kreuzungsbereich Waldstraße / Wasserwerkstraße schreiten weiter gut voran.

Die bereits kommunizierte Vollsperrung der Robert-Funari-Straße verschiebt sich. Grund hierfür ist die schlechte Witterung Anfang des Jahres, weshalb die Bautätigkeiten zunächst nicht wieder aufgenommen werden konnten. Nach dem aktuellen Planungsstand soll die Vollsperrung am Montag, 16. März eingerichtet werden und voraussichtlich am Samstag, den 28. März 2026 aufgehoben werden.

Die Auswirkungen der Verschiebung der Vollsperrung auf das Bauende werden derzeit intensiv geprüft. Sobald hier verlässliche Informationen vorliegen, werden wir umgehend über den Newsletter informieren.

Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist weiterhin für Ende April 2026 vorgesehen.

Bei Fragen oder Anmerkungen steht Ihnen der Stadtraumservice Mannheim gerne zur Verfügung:

Telefon: 0621 293-7340

E-Mail: 76Baustellenmanagement@mannheim.de

Gerne können Sie diese E-Mail an Interessierte weiterleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Baustellenmanagement der Stadt Mannheim

