
BAUABSCHNITTE & ZEITPLAN 

11

06.05.

Neue Verkehrsführung abgeschlossen

22.04 – 05.05 

4. Bauabschnitt

04.04. – 21.04 

3. Bauabschnitt

21.03 – 03.04 

2. Bauabschnitt

14.03 – 20.03 

1. Bauabschnitt

11.03. 

Schrankenschließung 

02.03 – 10.03.

Aufstellung Hinweistafeln Schrankenschließung


