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BM QuastFederführung

Einbeziehung von EBM Specht, BM Dezernat II (N.N.)Kommentar

Wechselwirkungen mit anderen 
Vorhaben

� Identifikation und Abgrenzung der Produkte sowie Zuordnung zu den 
Geschäftskreisen der Dezernate II und IV

� Anpassung an den aktuellen Produktplan Baden-Württemberg

� Anpassung der Aufbauorganisation an neue Dezernatsstruktur

� Prozessoptimierung in den Geschäftskreisen Wohnen und Stadterneuerung

� Steigerung der Qualität und Effektivität des Verwaltungshandelns

Zielsetzung/Nutzen

1. Quartal 2008 – 3. Quartal 2008Beginn und –abschluss*

Neue Zuordnung der Produkte des FB Wohnen und Stadterneuerung (64) 
entsprechend der neuen Geschäftskreise

Auftrag

Projektstruktur: ja □ nein □

Aufgabenzuordnung Wohnen/StadterneuerungSteckbrief Nr. 23

* grobe Zeitschätzung auf Basis der aktuellen Vorha bensplanung


